



SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA OAXACA. PERIODO: 2017-2019

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA.

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

"SOÑANDO Y CONSTRUYENDO UN MEJOR QUIATONI"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS; MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI; DISTRITO DE TLACOLULA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAS QUE INTEGRAN EL COMITE DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD.

UBICACIÓN :

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (020 OAXACA, 08 VALLES CENTRALES, 20 TLACOLULA, 325 SAN PEDRO QUIATONI, 039 LA SOLEDAD SALINAS)



DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field (FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FINALIDAD, FUNCIÓN, SUBFUNCIÓN, OFICIO DE NOTIFICACIÓN) and Value (RAMO 33; FONDO DE APORTACIONES..., 2. DESARROLLO SOCIAL, 2.3 SALUD, 2.3.3 GENERACION DE RECURSOS..., MSPQ/FAISMCM/325/039/038/2017)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LA OBRA CONSISTE EN LO SIGUIENTE: (EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE ULTRASONIDO DIGITAL CON TROLLEY HAIYING CON DOPPLER PULSADO Y 2 TRANSDUCTORES, SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE ELECTROCARDIOGRAFO 6 CANALES CAREWELL BASICO CON INTERPETRACION Y SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MESA DE OBSTETRICIA MECANICA PARA PARTO).

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2017 FECHA PROG. DE TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO REAL: 16 DE OCTUBRE DE 2017 FECHA DE CONCLUSIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
METAS ALCANZADAS: 1 OBRA BENEFICIARIOS: 3076 HABITANTES

Table with 4 columns: APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS, IMPORTE AUTORIZADO, IMPORTE EJERCIDO, SALDO. Includes a sub-header 'ESTRUCTURA FINANCIERA' and a 'TOTAL' row.

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO

LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO PROGRAMADO SIN CONTRATIEMPOS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAXACA. PRESIQUIATONI2017@GMAIL.COM | C.P. 70486 | TEL: 9955223092 |

